



Generado en: 23/10/2019 09:00

Preparación Tareas relacionadas con diseño de base de datos y organización del proyecto	Fecha Inicio: 07/10/2019 Fecha Finalización: 18/10/2019 Situación: <b>Espera</b>
Historias clínicas Gestión de historias clínicas. Ajuste para la clínica	Fecha Inicio: 07/10/2019 Fecha Finalización: 18/10/2019 Situación: <b>Espera</b>

©2012-2019 Interart Tecnologia - Todos los derechos reservados.